
 

 

 ؟خواهد داشتساختمانی  هایپروژه بر تأثیریچه  BIMچهاربعدی  سازیمدل

( مزایای زیادی از جمله افزایش هماهنگی، تحلیل، کمی سازی، ایمنی، پایداری و دقت را BIMاطلاعات ساختمان ) سازیمدل

 .آوردمیبرای صنعت ساختمان به همراه 

 

گانت شناخته  نمودار عنوانبه، یک مهندس مکانیک آمریکایی، چیزی را ساخت که امروزه ، هنری لاورنس گانت1910در سال 

بود  پروژه ریزیبرنامهاین روش یک روش محبوب برای آن پیشرفت ساختمان در طول زمان کنترل شود.  یوسیلهبهتا  شودمی

 پیگیری کنند. وسازساختتغییرات را در طول  مراحل و توانستندنمیاما در آن کاربران 

 هایپروژهپیچیدگی  افزایش، به همراه مسکونیتجاری و  هایساختمان، هازیرساخت هایپروژه روزافزونافزایش  توجه به با

 .شودیمبرای مدیریت پروژه احساس  و پایدارتر ترپیچیدهبه ابزارها و فرآیندهای  ایفزایندهز ا، نیساختمانی و افزایش کمبود منابع

ارتباطی هوشمند بین یک مدل دیجیتالی  4D BIMچنین فرآیندی است.  (4D BIM)اطلاعات ساختمان  چهاربعدی سازیمدل

م اعضای تی اختیاردر ساختمانی  یپروژهاین روش اطلاعات دقیق و مفیدی از . کندمیایجاد با اطلاعات برنامه زمانی  بعدیسه

 .دهدمیقرار 

 4D BIM سازیمدل مزایای محسوس

 کاهش ریسک به دلیل افزایش هماهنگی و ارتباط بین اعضای تیم 

  تعارضاتتشخیص 

 هاهزینهدر  جوییصرفهزمان تحویل و  کاهش 

 بهبود کیفیت 



 

 

 است. فرآیندهاپروژه و تسهیل  ریزیبرنامهکمک آن به  4D BIM سازیمدلمزیت کلیدی 

 4D BIM سازیمدلمزایای نامحسوس 

ی پارامترهای ارتباطبعدی برای بصری سازی و  4دیجیتالی  هایمدلاستفاده از  ،چهاربعدی سازیمدل یک مزیت نامحسوس

 است. پروژه بندیزمانپروژه، مانند برنامه 

 بعدی 4 تصویرسازی

و نصب اجزای  تأمینبرای  را پروژه اطلاعات تاریخ آغاز و پایان ،BIM در چهاربعدی سازیمدل پروژه از طرق تصویرسازی

بعدی اطلاعات  4 سازیمدل. دهدمینشان  با کل پروژه را هاآنو همچنین ارتباط اهمیت  کندمیترکیب  باهم ساختمان

 .دکنمیرا حذف  تصویرسازیعدم وجود ناشی از سنتی و عواقب درک نادرست  بندیزمانمربوط به برنامه  هایچالشساختمان 

. این اطلاعات شامل کندمی ترراحت را بندیزمانمرتبط با برنامه اطلاعات  مشاهدهبعدی اطلاعات ساختمان،  4 تصویرسازی

 نشان داد. سازیشبیهابزارهای  همچنین پروژه و مشاهده و بررسیآن را از طریق  توانمیعات پیشرفت ساختمان است که اطلا

بعدی اطلاعات ساختمان به حل کردن تعارضات بین پیمانکاران جزء یا در مناطقی از سایت  4 سازیمدل از طریق تصویرسازی

د شامل مسیرهای دسترسی توانمی سازیمدلاین ، کمک کند. وسازساخت، قبل از شروع شودجریان کاری مختل  ممکن استکه 

را هماهنگ کند و از در دسترس  برنامه استفاده از تجهیزات، استفاده شودتحویل مصالح  یبرنامهو تجهیزات موقت باشد، برای 

 اطمینان حاصل کند. هاآنبودن 

این کار به ذینفعان کمک  در دستور کار اجرا قرار گیرند. حتماًتا  شوندمیلینک  CPM یبرنامهدر مدل دیجیتالی به یک  اهداف

 که: کندمی

 ًرا درک کنند. وسازساختفرآیند  اولا 

  ًپیگیری کنند. وسازساخت، پروژه را در هر مرحله از دوما 

 ًمشاهده کنندرا  شدهتمام یپروژه، ظاهر سوما. 

 فرآیند ساختمان تصویرسازی

از هر وقت نی و کلاًروزانه و هفتگی  صورتبه هاآنی هاهزینهو  هافعالیت مشاهدهبرای  توانمیرا فرآیند ساختمان  تصویرسازی

 بود، انجام داد.

 پروژه در هر مرحله از ساخت تصویرسازی

کلی را بهبود بخشیده و این برنامه را  ریزیبرنامهد توانمیبه اجزای مدل، تیم پروژه  بندیزمانبرنامه  هایتاریخبا اضافه کردن 

 لینکمدل دیجیتالی  به توانمیرا  بندیزماندر طول زمان، یک برنامه به تمام اعضا در هر نقطه در طول پروژه منتقل کند. 

 .را مورد ارزیابی قرار داد وسازساخت هایگزینه کرد و سپس

 شدهتکمیل یپروژه تصویرسازی

رای ب وسازساختقبل از شروع  یمرحلهاما در  خواهد بودمفید از پروژه در هر مرحله  شدهتکمیلمانی ساخت یپروژه تصویرسازی

 .شودمیواقع هزینه و زمان، مفید  ازنظرسلامت و ایمنی و چه  ازنظرکاهش ریسک، چه 



 

 

 4D BIM استفاده شامل استفاده ازند؛ این گرفت BIM تصمیم به استفاده از طراحی، پیمانکاران یزمینهدر  BIMبعد از موفقیت 

استفاده حیات پروژه  یچرخهپروژه در طول  ریزیبرنامهبرای بهبود  4D BIM سازیمدلبسیاری از پیمانکاران از . استهم 

 هم از این الگو پیروی کنند. بردارانبهرهکه مالکان و  رودمیانتظار . کنندمی

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://www.iamcivilengineer.com/2017/09/how-4d-bim-modeling-has-highly-positive.html 
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